

Kort verslag 14^e bijeenkomst van de Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie (VNSC) -
20 mei 2016

1. Agenda voor de Toekomst

1.1 Capaciteitsstudie

De voorbereiding voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van de capaciteitsstudie is bezig. Er wordt rekening gehouden met een totale doorlooptijd van circa 7 maanden. Publicatie wordt voorzien in het najaar 2016 zodat de studie effectief van start kan gaan in het voorjaar van 2017.

1.2 Onderzoek en 1.3 Monitoring

Er zal samen met de relevante stakeholders een 'Lange Termijnperspectief Natuur' opgesteld worden. Hiertoe zal een passende projectstructuur uitgewerkt worden, naar het model van de Capaciteitsstudie Schelde voor de toegankelijkheid.

Door Deltares / WL Borgerhout werd een morfologisch instrumentarium ontwikkeld voor de studie van het mondingsgebied. Over dat instrumentarium en de mogelijke toepassingen daarvan, vindt nadere afstemming plaats tussen Nederland en Vlaanderen.

2. Schelderaad: Voortgang

De Schelderaad kwam sinds de vorige VNSC-vergadering van 4 december 2015 tweemaal bijeen, plenair op 8 december 2015 en in kleiner verband op 17 maart 2016, ter voorbereiding van de plenaire sessie van 9 juni over de Tussenbalans van het onderzoeksprogramma 'Agenda voor de toekomst'.

Op voorstel van de stakeholders zijn 3 hoofdthema's geselecteerd voor de Tussenbalans: getij-indringing, natuur en zoetwater.

3. Windmolenpark Borssele

Het Ambtelijk College neemt kennis van de verschillende overleggen die in de afgelopen periode over dit dossier zijn gevoerd en biedt Economische Zaken/TenneT aan om ook in het verdere traject de VNSC-expertise te benutten.

4. Maatwerkgeul Zeeland Seaports

Het vergunningentraject is opgestart. De nodige onderzoeken zijn lopende, nadien kunnen de vergunningen effectief aangevraagd worden. Zonder bezwaar en beroep worden de vergunningen naar verwachting nog in 2016 verleend. De uitvoeringswerken zouden dan eind dit jaar kunnen beginnen.

5. Verondieping Schaar van de Noord

In het reguliere baggeroverleg tussen Vlaanderen en Nederland is de optie om beperkt baggerwerk uit te voeren, zoals afgesproken tijdens de vorige vergadering van het Ambtelijk College, verder uitgewerkt. Het project zal gerealiseerd worden als proefproject voor een periode van 2 jaar. Op basis van de resultaten van dit proefproject zullen de voor- en nadelen d.m.v. evaluatie uitgeklaard worden en kunnen definitieve afspraken worden gemaakt inzake het gebruik van nevengeulen.

6. OS 2010

6.1 Stand van zaken implementatie OS 2010

Voor alle 2010-Sigmaclusters zijn de inrichtingswerken inmiddels in uitvoering gegaan. Het gaat daarbij om de volgende 2010-projectengebieden: Hedwige-Prosperpolder, Cluster Kalkense Meersen, GOG Vlassenbroekse polder, GOG Wal-Zwijn, Cluster Dijlemondig en Cluster Durmevallei.

Daarnaast wordt de stand van zaken van de natuurprojecten Middengebied Westerschelde toegelicht. Er wordt afgesproken dat in het kader van transparante informatie-uitwisseling de monitoringsgegevens over de projecten in het Middengebied gedeeld zullen worden in het kader van de VNSC.

6.2 Afspraken uitvoering project Hedwigepolder

Het Ambtelijk College stelt het inrichtingsplan vast zoals opgenomen in het vastgestelde Rijksinpassingsplan, met inachtneming van de conclusies van de

optimaliseringsstudie die door Nederland en Vlaanderen onderschreven worden, als basis voor de uitvoering en stemt in met de kostenafspraken en vastlegging ervan in een samenwerkingsovereenkomst.

7. Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit op 29 februari 2016 ondertekend. Op 15 maart 2016 is het Tracébesluit gepubliceerd. De beroepstermijn tegen het Tracébesluit liep eind april ten einde. De voorbereiding van de aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart.

8. Proefstortingen Westerschelde

Eind 2015 en begin 2016 werden de definitieve vergunningen i.k.v. de Natuurbeschermings- en Waterwet verstrekt. Tegen de watervergunning werd een beroep ingediend. Omdat geen voorlopige voorziening is gevraagd in de zin van een schorsing van de vergunningen, kon maart 2016 worden gestart met de eerste proefstorting ter hoogte van de diepe zone bij Hansweert gestart. Deze is in april afgerond. Vervolgens wordt de proefstorting bij de Inloop van Ossensisse voorbereid.

9. Onderhoudsvergunningen Beneden-Zeeschelde

Afdeling Maritieme Toegang zal eind augustus 2016 twee nieuwe milieuvergunningsaanvragen indienen voor het continueren van de onderhoudsbaggerwerken in de Beneden-Zeeschelde. Tegen december 2017 moeten die in werking treden.

De voorbije tijd is onderzoek uitgevoerd om de stortstrategie zo optimaal mogelijk in te vullen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals zandwinstrategie, aanleg Oosterweeltunnel en risico op regimeshift (de omslag naar een hypertroebel systeem). In dit onderzoek kwamen enkele potentieel interessante aanpassingen van de huidige stortstrategie naar voren.

In december besloot de VNSC daarom om naast de huidige stortstrategie, ook een variante stortstrategie mee te nemen in de Passende beoordeling. Met deze variante stortstrategie wordt de zandwinning voorzichtig afgebouwd door gebruik van andere stortlocaties. De Passende Beoordeling is inmiddels goedgekeurd.

Het Ambtelijk College stemt in principe in met het aanvragen van de variante stortstrategie, waarbij een belangrijk deel van de onderhoudsbaggerspecie naar nieuwe terugstortzones wordt gebracht, indien de passende beoordeling uitwijst dat deze strategie een positieve score krijgt.

10. Communicatie: Aanpak Tussenbalans 2016

In 2014 is gestart met de uitvoering van het onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst. In 2016 zijn we halfweg het onderzoeksprogramma en wordt de tussenbalans opgemaakt. De communicatie met de stakeholders in de Schelderaad wordt gestructureerd rond die tussenresultaten. Inmiddels is een draaiboek opgesteld, met daarin de aanpak, de acties en de planning voor de Tussenbalans die de VNSC samen de stakeholders opmaakt.

Het gaat onder meer over een totaaloverzicht van het onderzoeksprogramma van de 'Agenda voor de Toekomst' dat te raadplegen zal zijn op de website, de opmaak van projectfiches voor de onderzoeken die daarvan deel uitmaken, een 4-maandelijkse digitale nieuwsbrief ('Scheldetopics') die de evoluties in het onderzoek covert en een e-room waarin leden van de Schelderaad relevante documenten kunnen raadplegen.

Het Scheldesymposium, met de Tussenbalans 2016 als centraal thema, vindt plaats op 23 november 2016 in de Art Nouveauzaal te Antwerpen.