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Doel van de studie 
Voor verschillende projecten met varianten worden door derden, in opdracht van 
ProSes, kostprijsramingen gemaakt. Deze ramingen zijn getoetst aan de PRI-
systematiek en zo nodig aangevuld. Bij het ontbreken van ramingen voor m.n. voor de 
Overschelde en de natuurprojecten zijn zelf ramingen gemaakt op basis van 
ontwerpschetsen, veelal aangeleverd door ProSes. Verder is een vergelijking gemaakt 
tussen het opstellen van ramingen in Nederland en Vlaanderen aan de hand van de 
SVK te Oosterweel. 
 
Voornaamste onderzoeksresultaten 
In de onderstaande tabel wordt voor de verschillende projecten de opbouw van de 
PRI-raming weergegeven. De basisraming is opgebouwd uit Bouwkosten, 
Vastgoedkosten, Engineeringkosten en Overige bijkomende kosten. Aangezien er 
allerlei aannames in deze kosten zitten volgt een correctie en vermeerderd met de 
onvoorziene kosten (doorgaans 10% van de basisraming) geeft dit de PRI-raming 
(excl. BTW). Op basis van de onzekerheden wordt voor de uiteindelijke raming ook 
een standaardafwijking bepaald. Dit geeft tevens de nauwkeurigheid aan. 
 
De methodiek is afgestemd met de Vlaamse werkwijze door tussenkomst van 
betrokkenen van de Afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) van het 
departement Leefmilieu en Infrastructuur. 
  
Tabel met PRI-ramingen (excl. BTW) in miljoenen euro’s 

 PRI raming 
Standaard 

afwijking 

Jaarlijkse 
Beheer en 

Onderhoud

VEILIGHEID   

 Sigmaplan  Stormvloedkering      588      22 4.1

 Overschelde kanaal en natuurcomp.   1.505    157 16

 Dijkverhoging Nederland        49 
- 
- -

TOEGANKELIJKHEID   

 12,5 m op zee     158        8.8 5.5

 12,5 m in estuarium     136       7.8 5.5

 12,8 m op zee     186      10.1 8.5

 

Verruiming tot … 
met stort 
aanlegspecie … 

12,8 m in estuarium     147        8.3 8.5
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 PRI raming 
Standaard 

afwijking 

Jaarlijkse 
Beheer en 

Onderhoud

 13,1 m op zee     213      11.3 12.1

 

 

13,1 m in estuarium     158        8.7 12.1

NATUURLIJKHEID   

- klein ontpolderen     164      19 1.3

- klein getemd getij     209      24 2.0

- groot ontpolderen     358      31 3.1

Braakman 

- groot getemd getij     460      40 4.6

Hellegat - ontpolderen       39        3.3 0.4

 - getemd getij       41        3.9 0.4

Ser-Arendspolder - ontpolderen       26        1.5 0.3

 - getemd getij       25        1.8 0.3

Molenpolder  - ontpolderen       25        1.6 0.3

 - getemd getij       28        2.0 0.3

Zimmermanpolder - ontpolderen       45        3.2 0.5

Projecten 
Nederland 

 - getemd getij       51        3.6 0.5

- ontpolderen       74        5.3 0.7

- getemd getij       98        8.1 1.0

Projecten grens 
gebied 

Hedwige-/ 
Prosperpolder 

- zoet nat gebied       38        3.1 0.1

Noord Doelpolder       28        1.7 0.3

Durmevallei     114        7.7 1.7

Kalkense Meersen - nieuw waterbeheer       23        1.5 -

 - bestaand waterbeheer         9.1          0.6 -

Projecten 
Vlaanderen 

Wijmeers - ontpolderen         7.4 0.5 0.1

 
De bovengenoemde ramingen zijn door de Bouwdienst volgens de Nederlandse PRI-
systematiek opgesteld. Voor de Stormvloedkering is een vergelijking gemaakt tussen 
de Nederlandse (Bouwdienst) en de Vlaamse (AWZ afdeling Zeeschelde) ramingen, die 
qua orde van grootte niet veel van elkaar verschillen.  
 
Wel is vastgesteld dat deze ramingen niet zondermeer uit te wisselen zijn. In 
Vlaanderen zit in de investeringssom niet alle kosten, die benodigd zijn om het project 
te kunnen uitvoeren (zoals is bijvoorbeeld de directievoering door de overheid niet 
meegenomen). Daarnaast zit in de Vlaamse eenheidsprijzen (standaardprijzen per 
bouwonderdeel) de marktwerking verweven, terwijl Nederland een marktcorrectie 
achteraf kent.  
 
Met betrekking tot de betrouwbaarheid voor de Overschelde moet een marge van + 
100 % aangehouden worden. Het idee is nog slechts in een pril ontwerp fase. Bij een 
verdere uitwerking zullen heel veel, nu nog onbekende, kosten boven tafel komen. 
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