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Doel van de studie

Voor verschillende projecten met varianten worden door derden, in opdracht van
ProSes, kostprijsramingen gemaakt. Deze ramingen zijn getoetst aan de PRI-
systematiek en zo nodig aangevuld. Bij het ontbreken van ramingen voor m.n. voor de
Overschelde en de natuurprojecten zijn zelf ramingen gemaakt op basis van
ontwerpschetsen, veelal aangeleverd door ProSes. Verder is een vergelijking gemaakt
tussen het opstellen van ramingen in Nederland en Vlaanderen aan de hand van de
SVK te Oosterweel.

Voornaamste onderzoeksresultaten

In de onderstaande tabel wordt voor de verschillende projecten de opbouw van de
PRI-raming weergegeven. De basisraming is opgebouwd uit Bouwkosten,
Vastgoedkosten, Engineeringkosten en Overige bijkomende kosten. Aangezien er
allerlei aannames in deze kosten zitten volgt een correctie en vermeerderd met de
onvoorziene kosten (doorgaans 10% van de basisraming) geeft dit de PRI-raming
(excl. BTW). Op basis van de onzekerheden wordt voor de uiteindelijke raming ook
een standaardafwijking bepaald. Dit geeft tevens de nauwkeurigheid aan.

De methodiek is afgestemd met de Vlaamse werkwijze door tussenkomst van
betrokkenen van de Afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) van het

departement Leefmilieu en Infrastructuur.

Tabel met PRI-ramingen (excl. BTW) in miljoenen euro's

Jaarlijkse
Standaard Beheer en
PRI raming afwijking Onderhoud
VEILIGHEID
Sigmaplan Stormvloedkering 588 22 4.1
Overschelde kanaal en natuurcomp. 1.505 157 16
Dijkverhoging Nederland 49 - -
TOEGANKELIJKHEID
Verruiming tot ... 12,5 m op zee 158 8.8 5.5
met stort . .
aanlegspecie ... 12,5 m in estuarium 136 7.8 55
12,8 m op zee 186 10.1 8.5
12,8 m in estuarium 147 8.3 8.5
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Postadres Postbus 299, NL- 4600 AG Bergen op Zoom F +31 164 212801

Bezoekadres Jacob Obrechtlaan 3, NL- 4611 AP Bergen op Zoom E info@proses.nl




Jaarlijkse

Standaard Beheer en
PRI raming afwijking Onderhoud
13,1 m op zee 213 11.3 12.1
13,1 m in estuarium 158 8.7 12.1
NATUURLIJKHEID
Projecten Braakman - klein ontpolderen 164 19 1.3
Nederland - klein getemd getij 209 24 2.0
- groot ontpolderen 358 31 3.1
- groot getemd getij 460 40 4.6
Hellegat - ontpolderen 39 3.3 0.4
- getemd getij 41 3.9 0.4
Ser-Arendspolder - ontpolderen 26 15 0.3
- getemd getij 25 1.8 0.3
Molenpolder - ontpolderen 25 1.6 0.3
- getemd getij 28 2.0 0.3
Zimmermanpolder - ontpolderen 45 3.2 0.5
- getemd getij 51 3.6 0.5
Projecten grens Hedwige-/ - ontpolderen 74 5.3 0.7
gebied Prosperpolder - getemd geti 98 81 10
- zoet nat gebied 38 3.1 0.1
Projecten Noord Doelpolder 28 1.7 0.3
Viaanderen Durmevallei 114 7.7 1.7
Kalkense Meersen - nieuw waterbeheer 23 1.5 -
- bestaand waterbeheer 9.1 0.6 -
Wijmeers - ontpolderen 7.4 0.5 0.1

De bovengenoemde ramingen zijn door de Bouwdienst volgens de Nederlandse PRI-
systematiek opgesteld. Voor de Stormvloedkering is een vergelijking gemaakt tussen

de Nederlandse (Bouwdienst) en de Vlaamse (AWZ afdeling Zeeschelde) ramingen, die

qua orde van grootte niet veel van elkaar verschillen.

Wel is vastgesteld dat deze ramingen niet zondermeer uit te wisselen zijn. In
Vlaanderen zit in de investeringssom niet alle kosten, die benodigd zijn om het project

te kunnen uitvoeren (zoals is bijvoorbeeld de directievoering door de overheid niet

meegenomen). Daarnaast zit in de Vlaamse eenheidsprijzen (standaardprijzen per
bouwonderdeel) de marktwerking verweven, terwijl Nederland een marktcorrectie

achteraf kent.

Met betrekking tot de betrouwbaarheid voor de Overschelde moet een marge van +
100 % aangehouden worden. Het idee is nog slechts in een pril ontwerp fase. Bij een
verdere uitwerking zullen heel veel, nu nog onbekende, kosten boven tafel komen.
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